Nr. 110 Pfarrei St. Franziskus, Bochum

Stand: Beschlossene Version KV / PGR und Pastoralteam vom 17.09.2019

Erfassung der Ziele, Aufgaben und deren Priorisierung

Leitsätze	Ziele/Themen (Was soll bis wann erreicht werden? Zeitplan lt. Votum)							Arbeitsform							Priorisierung (Bedeutung: 10 = hoch/0 = keine Priorität; Dringlichkeit: Umsetzung bis 2020 = 10/bis 2025 = 6-8 /bis 2030 = 3.)							Entscheidungen (nächste Schritte – Ende bis)		Beteiligung						
											Projekt				Pastoral			Wirtschaft												
Anspruch/Ziel Reihenfolge lt. Votum	Lfd. Nr.	Was - Ziele	Themen - Zusammenfassung von Zielen	Standort	Beginn	Ende	Gedanken - Anmerkungen - Abhängigkeiten	Umsetzen ohne Vorarbeit	Regelarbeit	Konzept-erstellung	Pastoral	Pastoral/ wirtschaftlich	Wirtschaftlich	Projekt Nr.	Bedeutung	Dringlichkeit	Summe	Bedeutung	Dringlichkeit	Summe	Gesamt	Projekt-steckbrief erstellen	Konzept erstellen	Projektleitung/Verantwortlich	Projekt-assistenz	Mitglieder der AG	Unterstützung Hauptamtlicher	Unterstützung BGV	Budget für das Projekt in €	Bearbeitungs-status
Präsenz in allen Stadtteilen (16,17)	**2**	Versammlungsorte in allen Stadtteilen erhalten (17)		Pfarrei			Bearbeitung am jeweiligen Standort, sobald eine konkrete Veränderung absehbar ist. siehe Nr. 6																						
Glauben in verschiedenartiger Liturgie erlebbar machen (16,18)	**6**	Räumlichkeiten für liturgische Angebote in allen Stadtteilen (18)		Pfarrei			siehe Nr. 2																						
witschaftl. Sanierung und Sicherung (22ff)	**20**	Prüfung derErhaltung **Kirche** Hl. Familie	Evtl. Änderung der Projektgruppe, je nach pastoraler Beteiligung	Region 2	2019	2020	siehe Punkt 13 und 21 Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie					■			10	10	**20**	10	10	**20**	**40**		**ja**			P.Köster, H.Krampe, H.Neubauer, H.Hildenbrand				**in Arbeit**
	21	Entscheidung, welches **Gemeindeheim** in der Region 2 auf "A" gesetzt werden soll (St. Franziskus/ Hl. Familie); ggf. Investorensuche und Rückmiete von Gemeinderäumen.	Evtl. Änderung der Projektgruppe, je nach pastoraler Beteiligung	Region 2	2019	2021	siehe ImPlan(StO-110-St. Franziskus, StO-110-Heilige Familie) Mit Auswirkung auf Punkt 10 Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie					■			10	10	**20**	10	10	**20**	**40**		**ja**			P.Köster, H.Krampe, H.Neubauer, H.Hildenbrand				Entscheidung ist Vorbereitet, Beschluss muss getroffen werden
	22	Neuplanung des **Standorts** St. Paulus	Evtl. Änderung der Projektgruppe, je nach pastoraler Beteiligung	Region 3	2019	2022	siehe ImPlan (StO-110-St. Paulus)					■			10	10	**20**	10	10	**20**	**40**		**ja**			P.Köster, H.Krampe, P.Pauly, H.Hildenbrand				**in Arbeit**
Personalanpassung (25)	**26**	Klärung der Aufgabenverteilung		Pfarrei	2019	2021	betrifft das "nichtpastorale Personal", vor allem die Kirchenmusik		■						8	10	**18**	5	10	**15**	**33**			P.Köster, H.Hildenbrand, Personalausschuss					**in Arbeit**
Linienarbeit / Ereignisse die nicht im PEP-Votum stehe	**27**	Turm St. Johannes		Region 3	2019		Turm hat Bedeutung für den Stadtteil, Spendenaufkommen aus Gemeinde und Stadtteil					■			3	10	**13**	10	10	**20**	**33**				AG in St. Johannes	H.Hildenbrand, H.Krampe		H.Krusch		**in Arbeit**
Ermöglichen, Unterstützen und Fördern des Ehrenamtes (16)	**1**	Stärkung, Vernetzung und kompetente Begleitung der Freiwilligenarbeit durch haupt-und ehrenamtliche Koordinatoren (16-17, 28) Attraktive Gestaltung der Einsatzfelder des Ehrenamtes *(ansprechend, einladend, selbstbestimmt)* (17, 28)		Pfarrei	2019						■				10	10	**20**	5	6	**11**	**31**	vorhanden	ja	Herr Jaklitsch	Frau Boi	F. Füssenisch F. Salk-Weimar, P.Köstern, H. Jaklitsch, H. Rommert	Herr Jaklitsch	Herr Blaut	**kein festes**	**in Arbeit**
Willkommenskultur	**29**	Brief für neu Zugezogene / Willkommenskultur		Pfarrei	2019	2019				■					8	10	**18**	2	10	**12**	**30**			Herr Jaklitsch		H.Stehmanns, F.Zoren, H.Steden, F.Giesen, F.Boi	Herr Jaklitsch			**in Arbeit**
Förderung von Projektarbeit (16)	**14**	Koordinierung, Steuerung, Finanzen, Personal für past. Projekte bereitstellen (20), Steuerungsgruppe Projektarbeit gründen (28)		Pfarrei			Mit Blick auf Punkt 1					■			10	10	**20**	5	5	**10**	**30**			Herr Jaklitsch	Frau Boi	F. Füssenisch F. Salk-Weimar, P.Köstern, H. Jaklitsch, H. Rommert	Herr Jaklitsch	Herr Blaut		**in Arbeit**
Kinder, Jugendliche und Familien fühlen sich willkommen und haben Freiraum, sich zu entwickeln (16)	**10**	Standorte mit Jugendarbeit stärken, angemessen ausgestattet und gestaltbare Räume und Außengelände bereitstellen(19)		Pfarrei			ggf sehr hohe Priorität, wenn eine Veränderung an einem Standort ansteht!		■						8	8	**16**	8	2	**10**	**26**			Herr Rommert			Herr Rommert			**Perspektivisch in Arbeit**
Ökumene und Vernetzung (16)	**16**	Fortführung ökumenischer Aktivitäten (21)		Pfarrei					■						8	4	**12**	5	5	**10**	**22**					in den Gemeinden				**in Arbeit**
Glauben in verschiedenartiger Liturgie erlebbar machen (16,18)	**8**	Stellenwert von Musik und Kunst in der Liturgie und kirchenmusikalischen Schwerpunktort (St. Franziskus) erhalten (18)		Pfarrei			AG Kirchenmusik des PGR hat die Arbeit bereits begonnen, Abhängig mit Punkt 26			■					8	6	**14**	5	3	**8**	**22**	**das Ziel muss geklärt werden**		Herr Quinkert	neuer Kirchenmusiker?	F.Waldner, F.Pott, H.Leo. H.Rösler	F.Waldner			**in Arbeit**
Organisation der Pastoral in der Pfarrei und in den Regionen (26,27)	**25**	Bildung pastoraler Teams in den drei Regionen (27)		Region 1 Region 2 Region 3	2019					■					10	10	**20**	0	0	**0**	**20**			Pfarrer bzw. Region		Pastoralteam				**in Arbeit**
	24	bedarfs- und charismenorientierte Aufgabenverteilung für die hauptberuflichen Mitarbeiter/-innen in der Pastoral (26)		Pfarrei	2019		in Bezug auf Punkt 25		■						6	10	**16**	0	0	**0**	**16**			Pfarrer bzw. Region		Pastoralteam				**in Arbeit**
Linienarbeit / Ereignisse die nicht im PEP-Votum stehen	**28**	Aufzug KiTa St. Johannes....		Region 3	2019	2025	Kita hat pastoralen Vorrang					■			6	7	**13**	8	7	**15**	**28**									**in Arbeit vor Ort**
witschaftl. Sanierung und Sicherung (22ff)	**18**	Das **Gemeindeheim** im Lindener Ostholz, in dem auch der Kindergarten untergebracht ist, soll in eine andere Trägerschaft übergehen oder vermietet werden		Region 1	2019	2020	siehe ImPlan (StO-110-Im Ostholz)						■		3	9	**12**	6	9	**15**	**27**									
Förderung von Projektarbeit (16)	**15**	Brunnenprojekt dauerhaft mit angemessenen Ressourcen ausstatten (21)		Region 3			siehe Punkt 22			■					8	6	**14**	6	6	**12**	**26**									
Kinder, Jugendliche und Familien fühlen sich willkommen und haben Freiraum, sich zu entwickeln (16)	**12**	generationsübergreifende Initiativen (Familienkreise, Familienmessen, ...) ermöglichen und fortführen (19)		Pfarrei					■						8	6	**14**	5	3	**8**	**22**									

Erfassung der Ziele, Aufgaben und deren Priorisierung

Leitsätze	Ziele/Themen Was soll bis wann erreicht werden? Zeitplan lt. Votum							Arbeitsform							Priorisierung (Bedeutung: 10 = hoch/0 = keine Priorität Dringlichkeit: Umsetzung bis 2020 = 10/bis 2025 = 6–8 /bis 2030 = 3.)							Entscheidungen (nächste Schritte – Ende bis)		Beteiligung						
											Projekt				Pastoral			Wirtschaft												
Anspruch/Ziel Reihenfolge lt. Votum	**Lfd. Nr.**	**Was - Ziele**	**Themen - Zusammenfassung von Zielen**	**Standort**	**Beginn**	**Ende**	**Gedanken - Anmerkungen - Abhängigkeiten**	**Umsetzen ohne Vorarbeit**	**Regelarbeit**	**Konzept-erstellung**	**Pastoral**	**Pastoral/ wirtschaftlich**	**Wirtschaftlich**	**Projekt Nr.**	**Bedeutung**	**Dringlichkeit**	**Summe**	**Bedeutung**	**Dringlichkeit**	**Summe**	**Gesamt**	**Projekt-steckbrief erstellen**	**Konzept erstellen**	**Projektleitung/Verantwortlich**	**Projekt-assistenz**	**Mitglieder der AG**	**Unterstützung Hauptamtlicher**	**Unterstützung BGV**	**Budget für das Projekt in €**	**Bearbeitungs-status**
Kinder, Jugendliche und Familien fühlen sich willkommen und haben Freiraum, sich zu entwickeln (16)	**13**	Sicherung des Jugendstandortes Lichtblick (20), evtl. Umzug nach St. Martin (28)		Region 2 Region 3			Dringlichkeit siehe Punkt 20								8	2	**10**	5	5	**10**	**20**									
Glauben in verschiedenartiger Liturgie erlebbar machen (16,18)	**5**	vielfältige Formen an Gottesdiensten ermöglichen und fördern (18)		Pfarrei	2019		soll es für diesen Bereich eine **Projektgruppe** geben, die Vorschläge für das liturgische Spektrum erarbeitet? - Dann ist eine höhere Eingruppierung möglich.								10	5	**15**	2	2	**4**	**19**									
Präsenz in allen Stadtteilen (16,17)	**3**	weitere Orte von Kirche (KiTas, Beratungsst., car. Einr., Hospiz) in die Vernetzung in und mit der Pfarrei einbeziehen (17)		Pfarrei											7	6	**13**	3	0	**3**	**16**									
	4	Vernetzung mit anderen Akteuren (17)		Pfarrei											7	6	**13**	3	0	**3**	**16**									
witschaftl. Sanierung und Sicherung (22ff)	**19**	Überplanung des **Standorts** St. Michael und Finden eines Investors (komplexe Entwicklung)		Region 1	2027	2028	**Nutzungsüberlassungsvertrag** bis 2028 mit derzeitigem Mieter abgeschlossen siehe ImPlan (StO-110-St Michael)								3	3	**6**	6	3	**9**	**15**									
Kinder, Jugendliche und Familien fühlen sich willkommen und haben Freiraum, sich zu entwickeln (16)	**11**	Jugendbeauftragter als Ansprechpartner, Koordinator und Interessenvertreter (19)		Pfarrei			siehe Punkt 24, wenn sich Veränderungen ergeben								8	2	**10**	2	3	**5**	**15**									
Glauben in verschiedenartiger Liturgie erlebbar machen (16,18)	**9**	partnerschaftliche Gottesdienstgestaltung von Laien und Priestern (gemeinsame Vorbereitung / Nachbereitung, Predigtgespräche etc.) (18)		Pfarrei											8	6	**14**	0	0	**0**	**14**									
	7	Intensivierung der Aus- und Fortbildung von Wortgottesdienstleiter/-innen (18)		Pfarrei											8	6	**14**	0	0	**0**	**14**									
Ökumene und Vernetzung (16)	**17**	Förderung des interreligiösen Dialogs und des Dialogs mit Nicht-Religiösen (21)		Pfarrei			siehe Punkt 15								6	4	**10**	0	0	**0**	**10**									
witschaftl. Sanierung und Sicherung (22ff)	**23a**	Entwicklung einer dauerhaften Lösung für **Kirche** St. Albertus Magnus mit dem Ziel der vollständigen Entlastung des Pfarreihaushalts		Region 3	2022	2027	Eine Verlängerungsoption mit Theater Total bis 2027 ist mgölich.								0	0	**0**	6	3	**9**	**9**									
	23b	Entwicklung einer dauerhaften Lösung **Gemeindeheim** St. Albertus Magnus mit dem Ziel der vollständigen Entlastung des Pfarreihaushalts					Punkte 23a und 23b hängen inhaltlich zusammen und bedingen sich.																							
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									