Nr. 110	Pfarrei St. Franziskus, Bochum

Stand: 02. September --> Überarbeitet nach Vorstellung im KV / PGR und Pastoralteam

01. Oktober --> Überarbeitung der Steuerrungsgruppe - aktueller Stand

30. Oktober --> Überarbeitung der Steuerrungsgruppe - aktueller Stand

Erfassung der Ziele, Aufgaben und deren Priorisierung

Leitsätze	Ziele/Themen (Was soll bis wann erreicht werden? Zeitplan lt. Votum)							Arbeitsform							Priorisierung (Bedeutung: 10 = hoch/0 = keine Priorität; Dringlichkeit: Umsetzung bis 2020 = 10/bis 2025 = 6–8 /bis 2030 = 3.)							Entscheidungen (nächste Schritte – Ende bis)		Beteiligung						
											Projekt				Pastoral			Wirtschaft											
Anspruch/Ziel Reihenfolge lt. Votum	Lfd. Nr.	Was - Ziele	Themen - Zusammenfassung von Zielen	Standort	Beginn	Ende	Gedanken - Anmerkungen - Abhängigkeiten	Umsetzen ohne Vorarbeit	Regelarbeit	Konzept-erstellung	Pastoral	Pastoral/ wirtschaftlich	Wirtschaftlich	Projekt Nr.	Bedeutung	Dringlichkeit	Summe	Bedeutung	Dringlichkeit	Summe	Gesamt	Projekt-steckbrief erstellen	Konzept erstellen	Projektleitung/Verantwortlich	Projekt-assistenz	Mitglieder der AG	Unterstützung Hauptamtlicher	Unterstützung BGV	Budget für das Projekt in C	Bearbeitungs-status
Präsenz in allen Stadtteilen (16,17)	**2**	Versammlungsorte in allen Stadtteilen erhalten (17)		Pfarrei			Bearbeitung am jeweiligen Standort, sobald eine konkrete Veränderung absehbar ist. siehe Nr. 6																							
Glauben in verschiedenartiger Liturgie erlebbar machen (16,18)	**6**	Räumlichkeiten für liturgische Angebote in allen Stadtteilen (18)		Pfarrei			siehe Nr. 2																							
witschaftl. Sanierung und Sicherung (22ff)	**20**	Neuplanung des Standorts Hl. Familie	Evtl. Änderung der Projektgruppe, je nach pastoraler Beteiligung	Region 2	2019	2020	siehe Punkt 13 und 21 Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie								10	10	**20**	10	10	**20**	**40**		**ja**	H. Krampe		P.Köster, H.Neubauer, H.Hildenbrand, M.Schaus, M.				**in Arbeit**
	21a	Entscheidung, welches **Gemeindeheim** in der Region 2 auf "A" gesetzt werden soll (St. Franziskus/ Hl. Familie); ggf. Investorensuche und Rückmiete von Gemeinderäumen.	Evtl. Änderung der Projektgruppe, je nach pastoraler Beteiligung	Region 2	2019	2021	siehe ImPlan(StO-110-St. Franziskus, StO-110-Heilige Familie) Mit Auswirkung auf Punkt 10 Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie								10	10	**20**	10	10	**20**	**40**		**ja**	H. Krampe		P.Köster, H.Krampe, H.Neubauer, H.Hildenbrand				**erledigt: Entscheidung Franziskus A / Hl. Familie C**
	21b	Entwicklung des Gemeindeheimes St. Franziskus mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie /		Region 2	2019	2021									10	10	**20**	10	10	**20**	**40**		**ja**	H. Krampe		P.Köster, H.Krampe, H.Neubauer, H.Hildenbrand				**in Arbeit**
	22	Neuplanung des **Standorts** St. Paulus	Evtl. Änderung der Projektgruppe, je nach pastoraler Beteiligung	Region 3	2019	2022	siehe ImPlan (StO-110-St. Paulus)								10	10	**20**	10	10	**20**	**40**		**ja**	H. Krampe		P.Köster, H.Krampe, P.Pauly, H.Hildenbrand				**in Arbeit**
Personalanpassung (25)	**26**	Klärung der Aufgabenverteilung		Pfarrei	2019	2021	betrifft das "nichtpastorale Personal", vor allem die Kirchenmusik								8	10	**18**	5	10	**15**	**33**			P.Köster, H.Hildenbrand, Personalausschuss					**in Arbeit**
Linienarbeit / Ereignisse die nicht im PEP-Votum stehe	**27**	Turm St. Johannes		Region 3	2019		Turm hat Bedeutung für den Stadtteil, Spendenaufkommen aus Gemeinde und Stadtteil								3	10	**13**	10	10	**20**	**33**				AG in St. Johannes	H.Hildenbrand, H.Krampe		H.Krusch		**in Arbeit**
Ermöglichen, Unterstützen und Fördern des Ehrenamtes (16)	**1**	Stärkung, Vernetzung und kompetente Begleitung der Freiwilligenarbeit durch haupt-und ehrenamtliche Koordinatoren (16-17, 28) Attraktive Gestaltung der Einsatzfelder des Ehrenamtes *(ansprechend, einladend, selbstbestimmt)* (17, 28)		Pfarrei	2019										10	10	**20**	5	6	**11**	**31**	vorhanden	ja	Herr Jaklitsch	Frau Boi	F. Füssenisch F. Salk-Weimar, P.Köstern, H. Jaklitsch, H. Rommert	Herr Jaklitsch	Herr Blaut	**kein festes**	**in Arbeit**
Willkommenskultur	**29**	Brief für neu Zugezogene / Willkommenskultur		Pfarrei	2019	2019									8	10	**18**	2	10	**12**	**30**			Herr Jaklitsch		H.Stehmanns, H.Steden, F. Steden, F.Giesen, F.Boi	Herr Jaklitsch			**in Arbeit**
Förderung von Projektarbeit (16)	**14**	Koordinierung, Steuerung, Finanzen, Personal für past. Projekte bereitstellen (20), Steuerungsgruppe Projektarbeit gründen (28)		Pfarrei			Mit Blick auf Punkt 1								10	10	**20**	5	5	**10**	**30**			Herr Jaklitsch	Frau Boi	F. Füssenisch F. Salk-Weimar, P.Köstern, H. Jaklitsch, H. Rommert	Herr Jaklitsch	Herr Blaut	**kein festes**	**in Arbeit**
Kinder, Jugendliche und Familien fühlen sich willkommen und haben Freiraum, sich zu entwickeln (16)	**10**	Standorte mit Jugendarbeit stärken, angemessen ausgestattet und gestaltbare Räume und Außengelände bereitstellen(19)		Pfarrei			ggf sehr hohe Priorität, wenn eine Veränderung an einem Standort ansteht!								8	8	**16**	8	2	**10**	**26**			Herr Rommert			Herr Rommert			**Perspektivisch in Arbeit**
Ökumene und Vernetzung (16)	**16**	Fortführung ökumenischer Aktivitäten (21)		Pfarrei											8	4	**12**	5	5	**10**	**22**					in den Gemeinden				**in Arbeit**
Glauben in verschiedenartiger Liturgie erlebbar machen (16,18)	**8**	Stellenwert von Musik und Kunst in der Liturgie und kirchenmusikalischen Schwerpunktort (St. Franziskus) erhalten (18)	Unterstützung des Kirchenmusikers, Vielfalt, Intersse wecken, Austausch von Materialien, Projekte initiieren	Pfarrei			Sachausschuss Kirchenmusik des PGR hat die Arbeit bereits begonnen, Abhängig mit Punkt 26								8	6	**14**	5	3	**8**	**22**			Herr Quinkert	neuer Kirchenmusiker?	Andreas Davidheimann, Detlef Rösler, Barbara Pott, Andreas Mues, Helmut Leo, Hans Neubauer	F.Waldner			**in Arbeit**
Organisation der Pastoral in der Pfarrei und in den Regionen (26,27)	**25**	Bildung pastoraler Teams in den drei Regionen (27)		Region 1 Region 2 Region 3	2019										10	10	**20**	0	0	**0**	**20**			Pfarrer bzw. Region		Pastoralteam				**in Arbeit**
	24	bedarfs- und charismenorientierte Aufgabenverteilung für die hauptberuflichen Mitarbeiter/-innen in der Pastoral (26)		Pfarrei	2019		in Bezug auf Punkt 25								6	10	**16**	0	0	**0**	**16**			Pfarrer bzw. Region		Pastoralteam				**in Arbeit**
Linienarbeit / Ereignisse die nicht im PEP-Votum stehen	**28**	Aufzug KiTa St. Johannes....		Region 3	2019	2025	Kita hat pastoralen Vorrang								6	7	**13**	8	7	**15**	**28**									**in Arbeit vor Ort**
witschaftl. Sanierung und Sicherung (22ff)	**18**	Das **Gemeindeheim** im Lindener Ostholz, in dem auch der Kindergarten untergebracht ist, soll in eine andere Trägerschaft übergehen oder vermietet werden		Region 1	2019	2020	siehe ImPlan (StO-110-Im Ostholz)								3	9	**12**	6	9	**15**	**27**			Kita Zwckverband						**in Arbeit**
Förderung von Projektarbeit (16)	**15**	Brunnenprojekt dauerhaft mit angemessenen Ressourcen ausstatten (21)		Region 3			siehe Punkt 22								8	6	**14**	6	6	**12**	**26**									

Erfassung der Ziele, Aufgaben und deren Priorisierung

30. Oktober --> Überarbeitung der Steuerrungsgruppe - aktueller Stand

Leitsätze	Ziele/Themen Was soll bis wann erreicht werden? Zeitplan lt. Votum							Arbeitsform							Priorisierung (Bedeutung: 10 = hoch/0 = keine Priorität Dringlichkeit: Umsetzung bis 2020 = 10/bis 2025 = 6–8 /bis 2030 = 3.)							Entscheidungen (nächste Schritte – Ende bis)		Beteiligung						
											Projekt				Pastoral			Wirtschaft											
Anspruch/Ziel Reihenfolge lt. Votum	**Lfd. Nr.**	**Was - Ziele**	**Themen - Zusammenfassung von Zielen**	**Standort**	**Beginn**	**Ende**	**Gedanken - Anmerkungen - Abhängigkeiten**	**Umsetzen ohne Vorarbeit**	**Regelarbeit**	**Konzept-erstellung**	**Pastoral**	**Pastoral/ wirtschaftlich**	**Wirtschaftlich**	**Projekt Nr.**	**Bedeutung**	**Dringlichkeit**	**Summe**	**Bedeutung**	**Dringlichkeit**	**Summe**	**Gesamt**	**Projekt-steckbrief erstellen**	**Konzept erstellen**	**Projektleitung/Verantwortlich**	**Projekt-assistenz**	**Mitglieder der AG**	**Unterstützung Hauptamtlicher**	**Unterstützung BGV**	**Budget für das Projekt in C**	**Bearbeitungs-status**
Kinder, Jugendliche und Familien fühlen sich willkommen und haben Freiraum, sich zu entwickeln (16)	**12**	generationsübergreifende Initiativen (Familienkreise, Familienmessen, …) ermöglichen und fortführen (19)		Pfarrei											8	6	**14**	5	3	**8**	**22**									
Kinder, Jugendliche und Familien fühlen sich willkommen und haben Freiraum, sich zu entwickeln (16)	**13**	Sicherung des Jugendstandortes Lichtblick (20), evtl. Umzug nach St. Martin (28)		Region 2 Region 3			Dringlichkeit siehe Punkt 20								8	2	**10**	5	5	**10**	**20**									
Glauben in verschiedenartiger Liturgie erlebbar machen (16,18)	**5**	vielfältige Formen an Gottesdiensten ermöglichen und fördern (18)		Pfarrei	2019		soll es für diesen Bereich eine **Projektgruppe** geben, die Vorschläge für das liturgische Spektrum erarbeitet? - Dann ist eine höhere Eingruppierung möglich.								10	5	**15**	2	2	**4**	**19**									
Präsenz in allen Stadtteilen (16,17)	**3**	weitere Orte von Kirche (KiTas, Beratungsst., car. Einr., Hospiz) in die Vernetzung in und mit der Pfarrei einbeziehen (17)		Pfarrei											7	6	**13**	3	0	**3**	**16**									
	4	Vernetzung mit anderen Akteuren (17)		Pfarrei											7	6	**13**	3	0	**3**	**16**									
witschaftl. Sanierung und Sicherung (22ff)	**19**	Überplanung des **Standorts** St. Michael und Finden eines Investors (komplexe Entwicklung)		Region 1	2027	2028	**Nutzungsüberlassungsvertrag** bis 2028 mit derzeitigem Mieter abgeschlossen siehe ImPlan (StO-110-St.Michael)								3	3	**6**	6	3	**9**	**15**									
Kinder, Jugendliche und Familien fühlen sich willkommen und haben Freiraum, sich zu entwickeln (16)	**11**	Jugendbeauftragter als Ansprechpartner, Koordinator und Interessenvertreter (19)		Pfarrei			siehe Punkt 24, wenn sich Veränderungen ergeben								8	2	**10**	2	3	**5**	**15**									
Glauben in verschiedenartiger Liturgie erlebbar machen (16,18)	**9**	partnerschaftliche Gottesdienstgestaltung von Laien und Priestern (gemeinsame Vorbereitung / Nachbereitung, Predigtgespräche etc.) (18)		Pfarrei											8	6	**14**	0	0	**0**	**14**									
	7	Intensivierung der Aus- und Fortbildung von Wortgottesdienstleiter/-innen (18)		Pfarrei											8	6	**14**	0	0	**0**	**14**									
Ökumene und Vernetzung (16)	**17**	Förderung des interreligiösen Dialogs und des Dialogs mit Nicht-Religiösen (21)		Pfarrei			siehe Punkt 15								6	4	**10**	0	0	**0**	**10**									
witschaftl. Sanierung und Sicherung (22ff)	**23a**	Entwicklung einer dauerhaften Lösung für **Kirche** St. Albertus Magnus mit dem Ziel der vollständigen Entlastung des Pfarreihaushalts		Region 3	2022	2027	Eine Verlängerungsoption mit Theater Total bis 2027 ist mgölich.								0	0	**0**	6	3	**9**	**9**									
	23b	Entwicklung einer dauerhaften Lösung **Gemeindeheim** St. Albertus Magnus mit dem Ziel der vollständigen Entlastung des Pfarreihaushalts					Punkte 23a und 23b hängen inhaltlich zusammen und bedingen sich.																							
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									
																	0			**0**	**0**									

Erfassung der Ziele, Aufgaben und deren Priorisierung

30. Oktober --> Überarbeitung der Steuerrungsgruppe - aktueller Stand

Leitsätze	Ziele/Themen Was soll bis wann erreicht werden? Zeitplan lt. Votum							Arbeitsform							Priorisierung (Bedeutung: 10 = hoch/0 = keine Priorität Dringlichkeit: Umsetzung bis 2020 = 10/bis 2025 = 6–8 /bis 2030 = 3.)							Entscheidungen (nächste Schritte – Ende bis)		Beteiligung						
											Projekt				Pastoral			Wirtschaft											
Anspruch/Ziel Reihenfolge lt. Votum	Lfd. Nr.	Was - Ziele	Themen - Zusammenfassung von Zielen	Standort	Beginn	Ende	Gedanken - Anmerkungen - Abhängigkeiten	Umsetzen ohne Vorarbeit	Regelarbeit	Konzept-erstellung	Pastoral	Pastoral/ wirtschaftlich	Wirtschaftlich	Projekt Nr.	Bedeutung	Dringlichkeit	Summe	Bedeutung	Dringlichkeit	Summe	Gesamt	Projekt-steckbrief erstellen	Konzept erstellen	Projektleitung/Verantwortlich	Projekt-assistenz	Mitglieder der AG	Unterstützung Hauptamtlicher	Unterstützung BGV	Budget für das Projekt in C	Bearbeitungs-status
																	0			0	0									